Ryzyko	Prawdopodobieństwo(1- 5)	Wpływ na projekt (1-5)	Ocena ryzyka	Mitygacja	Reakcja
Problem z Deadline	3	4	12	Poprawne rozplanowanie terminów	Negocjacje z klientem
Awaria prądu	2	2	2	Posiadanie dodatkowego źródła prądu	Telefon do dostawcy
Braki w kadrze	2	5	10	Dbanie o pracowników	Poszukiwanie dodatkowych pracowników
Klient zgłasza problem	5	4	15	Dokładne określenie czego klient wymaga	Negocjacje z klientem
Spadek popytu	2	5	10	Dbanie o wizerunek firmy	Szukanie potencjalnych klientów