L.p	Rodzaj	Nazwa	Opis	Rola	Oczekiwania	Wpływ	Komunikacja
1	Osoba	Prezes	Prezes zarządu	Wizjoner projektu	Realizacja projektu zgodnie z wizją	Podejmowanie kluczowych dezycji odnośnie projektu	Raporty i prezentacje
2	Osoba	Zwierzchnik	Zwierzchnik w firmie	Zarządzanie ogólnym działaniem projektu	Wysoki standard działania zespołu	Kszałt projektu i działanie zespołu	Spotkania projektowe
3	Grupa	Administracja IT	Administracja IT	Przygotowanie infrastruktury	Przekazywanie wymagań	Zapewnienie środowiska	Spotkania projektowe
4	Grupa	Programiści	Programiści	Stowrzenie kodu do projektu	Poprawność projektu	Poprawne działanie aplikacji	Spotkania projektowe
5	Grupa	Klient	Klient	Obserwowanie projektu	Zgłaszanie ewentualnych uwag	Kształ projektu	Regularne raporty i prezentacje
6	Organizacja	UP	Urząd Pracy	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kar	Wyłącznie formalna
7	Organizacja	US	Urząd Skarbowy	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kar	Wyłącznie formalna